

# Byggprocessen

## Uppstartsmöte Markentreprenad

Vid uppstartsmötet samlas entreprenadgruppen, byNet och vald markentreprenör. Syftet med uppstartsmötet är att gå igenom projektet i detalj så att missförstånd och förväntade svårigheter kommer fram innan entreprenaden startar.

## Förberedelse Markentreprenad

Vanliga exempel är röjning av mark, borttagning av gårdsgårdar samt att sätta ut käppar som markerar schaktväg. Arbetsfördelning mellan förening och entreprenör beslutas på uppstartsmöte.

## Markentreprenad

Entreprenadgruppen har tillsammans med Entreprenören beslutat om teknikval. Tekniska beskrivningar bör finnas i entreprenadmaskinen, gäller också information om särskilda krav som Vägverkets eller enskilda markägares direktiv.

## GPS inmätning

Innan spåren från plöjning/grävning försvinner d.v.s. i anslutning till markentreprenaden sker GPS-inmätning. Inmätningen är en viktig del av nätets dokumentation och överförs kartunderlaget.

## Fastighetsanslutning

Information om hur enskilda fastigheter skall anslutas förmedlas från entreprenadgruppen till områdesrepresentant och vidare till dom boende. Fastighetsanslutningar utförs som eget arbete.

## Uppstartsmöte Fiberentreprenör

Vid uppstartsmötet samlas entreprenadgruppen, byNet och vald fiberentreprenör. Syftet är det samma som föregående uppstartsmöte.

## Kabelblåsning

Kabelblåsning utförs av fiberentreprenören enligt plan framtagen av entreprenadgruppen.

## Fiberblåsning

Fiberblåsning utförs av fiberentreprenören enligt plan framtagen av entreprenadgruppen. Vid inblåsning till enskilda fastigheter skall föreningen ha bemanning i fastigheten som tar emot fibern.

## Fibersvetsning

Fiberentreprenören svetsar och dokumenterar svetsningen enligt plan framtagen av entreprenadgruppen. Svetsning i enskilda fastigheter utförs som dagsverke av föreningsmedlemmar. Dagsverkare kan utbildas av byNet. Svetsning och installation i Noder utförs i samråd med Telia/Skanova.

## Uppkoppling

Utförs av Telia.